

	12/1	16/1	19/1	23/1	26/1	30/1	2/2	6/2	9/2	13/2	16/2	20/2	23/2	27/2	2/3	6/3	9/3	13/3	16/3	20/3	23/3	27/3	30/3	3/4	6/4	10/4	13/4	17/4	20/4	24/4	27/4	1/5	4/5	8/5	11/5	15/5	
Rédaction cahier des charges fonctionnel	Envoi de la Version n°1	Retours	Mise à jour														Envoi Version finale																				
Rédaction cahier des charges technique		Envoi de la Version n°1	Retours	Envoi éditeur	Réunion	Mise à jour											Envoi Version finale																				
Elaboration des webservice (WS)																	Développement	Version initiale	Adaptations										Livraison version finale								
Test des WS avec les éditeurs																			Tests																		
Adjonctions de fonctionnalités au Ecrfs, mise en place de l'architecture													Spécification	Développement			Version initiale	Tests utilisateurs	Adaptations	Tests utilisateurs	Adaptations	Livraison version finale															
Intégration CPS																					Développement		Livraison														
Gestion des droits													Spécification initiale	Développement									Livraison														
Bêta test																												Test utilisateur									
Tests de charge et pré production																												Tests de charge									
Mise en production																																					Production